

Sprint 2 - PlanDive

22.04.2026 - 05.05.2026

1 Podsumowanie Sprintu 2

Nazwa Sprintu: Rozszerzenie analizy oraz projektowanie systemu

Cel: Opracowanie kryteriów akceptacji, scenariuszy testowych oraz diagramów aktywności wraz z prototypem interfejsu.

1.1 Zrealizowane zadania

- Rozszerzenie kryteriów akceptacji dla kluczowych funkcjonalności systemu.
- Opracowanie scenariuszy testowych w formacie GWT (Given–When–Then).
- Stworzenie diagramów aktywności dla głównych procesów biznesowych:
 - zapis kursanta na kurs,
 - przypisanie instruktora do kursu,
 - system powiadomień o zmianach zajęć.
- Przygotowanie interaktywnego prototypu interfejsu w wersji low-fi.

2 Dokumentacja projektowa

Wszystkie opracowane materiały znajdują się w folderze **documents**:

- kryteria akceptacji,
- scenariusze testowe GWT,
- diagramy aktywności (**documents/Diagramy**),
- prototyp interfejsu low-fi.

3 Wnioski

Na tym etapie projektu doprecyzowano wymagania systemowe oraz zweryfikowano spójność procesów biznesowych. Przygotowane artefakty stanowią podstawę do dalszego etapu implementacji systemu.