

Sprint 3 - PlanDive

5.05.2026 - 26.05.2026

1 Podsumowanie Sprintu 2

Nazwa Sprintu: Rozszerzenie analizy oraz projektowanie systemu

Cel: Opracowanie diagramów sekwencji, diagramów klas oraz prototypu interfejsu użytkownika, a także doprecyzowanie struktury systemu.

1.1 Zrealizowane zadania

- Opracowanie diagramów sekwencji dla kluczowych procesów systemowych:
 - logowanie użytkownika,
 - przypisanie instruktora do kursu,
 - wysyłanie powiadomień o zmianach zajęć,
 - wgrywanie badań lekarskich przez użytkownika.
 - edycja zajęć
- Stworzenie diagramów klas przedstawiających strukturę systemu oraz relacje pomiędzy głównymi encjami i serwisami.
- Zaprojektowanie architektury systemu w oparciu o podejście warstwowe.
- Przygotowanie prototypu interfejsu użytkownika w wersji low-fidelity obejmującego kluczowe widoki systemu (logowanie, harmonogram, panel administratora).

2 Dokumentacja projektowa

Wszystkie opracowane materiały znajdują się w folderze **documents**:

- diagramy sekwencji (**documents/DiagramySekwencji**),
- diagramy klas (**documents/DiagramyKlas**),
- architektura systemu,
- prototyp interfejsu low-fi.

3 Wnioski

Na tym etapie projektu doprecyzowano strukturę systemu oraz sposób realizacji kluczowych procesów biznesowych. Wykonane diagramy i prototyp interfejsu stanowią podstawę do dalszej implementacji systemu oraz weryfikacji wymagań funkcjonalnych.