

Sprint 4 - PlanDive

26.05.2026 - 16.06.2026

1 Podsumowanie Sprintu 4

Nazwa Sprintu: Implementacja backendu oraz testy jednostkowe

Cel: Implementacja backendu wraz z testami jednostkowymi w Javie

1.1 Zrealizowane zadania

- Podział zadań:
 - Jakub Wołczyński – implementacja warstwy logiki
 - Maja Lamch – implementacja encji domenowych
 - Paweł Bączek – implementacja warstwy danych
- Utworzenie testów jednostkowych

2 Dokumentacja projektowa

Wszystkie implementacje znajdują się w folderze **backend**:

- Klasy:
 - Encje domenowe: `backend/classes/Entities`
 - Warstwa danych: `backend/classes/Datas`
 - Warstwa logiki: `backend/classes/Services`
- Testy jednostkowe: `backend/tests`

3 Wnioski

Na tym etapie projektu wyciągnięto następujące wnioski:

- **Efektywność podziału prac:** Równoległe rozdzielenie zadań na warstwy (logika, encje, dane) pozwoliło uniknąć konfliktów w repozytorium i przyspieszyło proces deweloperski.
- **Rola testów jednostkowych:** Wczesne wdrożenie testów jednostkowych pozwoliło na wykrycie błędów integracyjnych między warstwami już na poziomie implementacji, co stabilizuje architekturę aplikacji.

- **Przestrzeganie standardów:** Architektura trójwarstwowa (Entities, Data, Services) uprościła nawigację po kodzie.