

Sprint 1 - PlanDive

01.04.2026 - 21.04.2026

1 Podsumowanie Sprintu 1

Nazwa Sprintu: Analiza wymagań i konfiguracja środowiska

Cel: Zebranie wymagań użytkowników, zdefiniowanie zakresu systemu oraz przygotowanie struktury repozytorium GitHub.

1.1 Zrealizowane zadania

- Podział obowiązków:
Jakub Wołczyński - Team Leader,
Maja Lamch - Analitik/Developer,
Paweł Bączek - Analitik/Developer
- Utworzenie repozytorium GitHub oraz zdefiniowanie struktury dokumentacji.
- Przeprowadzenie ankiety (Google Forms) na grupie $N = 20$ respondentów w celu ustalenia priorytetów funkcjonalnych.
- Stworzenie wizualnej mapy historyjek użytkownika (User Story Mapping) oraz zdefiniowanie kryteriów akceptacji (AC).

2 Podział na grupy użytkowników

W ramach analizy zdefiniowano trzy kluczowe role w systemie, co przedstawia poniższa tabela:

Grupa (Rola)	Zakres odpowiedzialności w systemie
Kursant	Przeglądanie oferty, zapisy online, odbieranie powiadomień SMS/E-mail.
Instruktor	Zarządzanie własnym grafikiem, raportowanie postępów, odwoływanie zajęć.

Table 1: Podział ról użytkowników w systemie PlanDive.

3 Specyfikacja wymagań

Wszystkie ważne informacje dotyczące badań, wyników oraz wniosków znajdują się w pliku `README.md` w sekcji **Część 1**.

4 Linki

- Repozytorium: <https://github.com/Jakub5002/PlanDive>
- Tablica projektowa: <https://github.com/users/Jakub5002/projects/4/views/1>
- Ankieta: <https://forms.gle/jVBPXQEry4BEAxD7>

5 Wnioski z analizy danych

Na podstawie przeprowadzonych badań, priorytety funkcjonalne zostały ustalone zgodnie z wagą przypisaną przez respondentów. Funkcje krytyczne (Must-Have) obejmują system powiadomień oraz centralny kalendarz zajęć.