

Sprint 1 - PlanDive

01.04.2026 - 21.04.2026

Cel sprintu

Celem sprintu było rozpoczęcie prac nad systemem zarządzania kursami poprzez zaplanowanie architektury systemu, podział zadań w zespole oraz przygotowanie środowiska projektowego do dalszej implementacji.

Zaplanowane zadania

Backend / logika

- Projekt bazy danych (kursanci, instruktorzy, zajęcia) – Paweł
- Implementacja modelu użytkownika – Paweł
- API do zarządzania kursantami – Paweł
- API do harmonogramu – Paweł

Frontend

- Widok listy kursów – Maja
- Formularz zapisu kursanta – Maja
- Panel harmonogramu – Maja

Logika systemu

- Mechanizm przypisywania instruktorów – Jakub
- Walidacja konfliktów w harmonogramie – Jakub

Wykonane zadania

- utworzono repozytorium projektu,
- ustalono strukturę aplikacji i podział modułów,
- przygotowano wstępny opis architektury systemu,

- skonfigurowano środowisko pracy zespołowej,
- rozpoczęto przygotowanie modeli danych.

Linki

- Repozytorium: <https://github.com/Jakub5002/PlanDive>
- Tablica projektowa: <https://github.com/users/Jakub5002/projects/4/views/1>

Wnioski ze sprintu

Sprint miał charakter organizacyjno-planistyczny. Najważniejszym osiągnięciem było ustalenie struktury projektu, podziału zadań oraz przygotowanie podstaw do dalszej implementacji. W kolejnym sprincie planowane jest rozpoczęcie pracy nad backendem oraz pierwszymi widokami frontendowymi.